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ETUDE DU TRITIUM DANS LA LOIRE À SAUMUR

Réunion 3 du comité de suivi – 22/03/2021
Déroulement de la campagne



Déroulement de la campagne et interventions techniques
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Crue de la Loire Janvier 2021
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Suspension rejets Dampierre

Suspension rejets Saint-Laurent
Suspension rejets Chinon

Suspension rejets Civaux



Retrait de l’hydrocollecteur rive gauche en urgence le  1er février 2021
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▌ Substitution des prélèvements 
de l’hydrocollecteur rive 
gauche par un prélèvement 
manuel sur le pont, tous les 
matins au point L

▌ Retrait de l’hydrocollecteur, du coffret, mise en sécurité des 
alimentations électriques,

▌ Stockage du coffret dans les locaux des services techniques 
Saumur

▌ Rapatriement de l’hydrocollecteur au Vésinet pour réparation



Retrait de l’hydrocollecteur rive droite le 3 février 2021
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▌ Retrait de uniquement l’hydrocollecteur par Inovalys, stockage 
dans leurs locaux à Angers, coffret laissé en place

▌ Mise en sécurité des alimentations électriques

▌ Substitution des prélèvements de l’hydrocollecteur rive droite  
par un prélèvement manuel sur le pont tous les matins, au point A

Nouveaux flacons en verre brun
et plus résistants



Récapitulatif des points réalisés sur le pont entre le 1er février 2021 et le 3 mars 2021
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Point A

Point C

Point F

Point J

Point L



Réinstallation des deux hydrocollecteurs le mercredi 3 mars
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▌ Rive gauche

▌ Rive droite



Visites de vérification inopinée d’Inovalys
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[ VÉRIFICATION DU 3 MARS 2021 :

▌ Contrôle du respect des heures de prélèvement  OK

▌ Contrôle de l’application du protocole de prélèvement, d’identification, 
de transport et de conservation des échantillons  OK

▌ 4 Prélèvements en doublon réalisés par l’IRSN (résultats à venir)

Point de prélèvement Préleveur Date de prélèvement Résultats Seuil de décision

Point F
IRSN 06/01/2021 09:30 - < 2,49 Bq/l

Inovalys 06/01/2021 09:30 3,38 ±1,78 Bq/l -

Point J IRSN 06/01/2021 09:39 - < 2,54 Bq/l

Inovalys 06/01/2021 09:40 - < 1,80 Bq/l

Résultats compatibles

Résultats compatibles

[ VÉRIFICATION DU 6 JANVIER 2021 :



Avancement de la campagne (au 09/03/2021)
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[ RYTHME NOMINAL DE RÉCEPTION, PRÉPARATION ET MESURE DES ÉCHANTILLONS MAIS CHARGE 
DE TRAVAIL IRSN TRÈS IMPORTANTE
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QUESTIONS ?

MERCI

 RESULTATS DES MESURES DISPONIBLES 


