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MODIFICATIONS ET TRAVAUX ASSOCIÉS
AU 4ÈME RÉEXAMEN PÉRIODIQUE DES
RÉACTEURS DE 1300 MWE

Dialogue technique sur le RP4 1300
Échanges du 3 octobre 2023



Plan
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▌Élaboration des modifications

▌Modifications emblématiques d’un 4ème réexamen

▌Calendrier prévisionnel de déploiement

▌Stratégie d’expertise mise en place



Élaboration des modifications

DIALOGUE TECHNIQUE RP4 1300 - MODIFICATIONS ET TRAVAUX ASSOCIÉS
3

Objectifs RP4 1300 définis par
EDF, complétés par l’ASN avec

l’appui de l’IRSN

Réévaluation du niveau de sûreté

Prise en compte du REX Fukushima
avec le déploiement du « Noyau dur »

Conformité et maintien de l’installation

Réexamen générique mais aussi
spécificités des sites 1300 MWe

Études EDF

Expertises IRSN

Demandes de l’ASN

Modifications RP4 1300



Élaboration des modifications
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▌Transposition des modifications RP4 900 aux réacteurs du palier 1300 MWe
 Accident sans fusion du cœur
 Accident avec fusion du cœur
 Piscine combustible
 « Noyau dur »

▌Modifications spécifiques aux sites 1300 MWe
 Robustesse aux agressions
Maintien de la qualification des matériels
 Prise en compte des résultats des études probabilistes de sûreté



Modifications emblématiques du RP4 1300
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▌Modifications constituant une amélioration de la sûreté
 Dispositions et évolutions d’exploitation associées aux risques incendie, explosion,

situations de « grands chauds » et inondation interne
 Fiabilisation de la vanne du tube de transfert
 Troisième voie diversifiée de refroidissement des piscines d’entreposage du combustible

usé « PTRbis »
 Dispositif de stabilisation du corium pour éviter la percée du radier (équivalent du core-

catcher de l’EPR)
Modification du système de dépression de l’espace entre enceintes pour satisfaire aux

conditions des accidents graves



Modifications emblématiques du RP4 1300
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▌ Modifications « Noyau Dur »
 Dispositif d’alimentation en eau des générateurs de

vapeur et des piscines BR et BK pour permettre le
refroidissement du cœur et l’évacuation de la puissance
résiduelle en situation « Fukushima» - « ASG-ND »
 Troisième voie de sauvegarde indépendante pour

l’évacuation de la puissance résiduelle du cœur sans
ouvrir l’enceinte - « EAS ND »
 Pompe de secours de l’injection aux joints des pompes

primaires – « PIJ ND »
 Troisième voie électrique et de contrôle-commande

robustes aux agressions extrêmes
 Source d’eau ultime et appoint en eau aux piscines
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Modifications emblématiques du RP4 1300

▌ Modifications des règles générales d’exploitation
 Évolutions des spécifications techniques d’exploitation en lien avec
 Les modifications matérielles
 L’introduction des exigences associées aux équipements « Noyau dur »

dans la conduite « Noyau dur »
 L’introduction de nouvelles exigences pour se rapprocher des conditions

de fonctionnement de l’EPR
 L’introduction de nouvelles exigences pour améliorer la prise en compte

du scénario de perte totale des alimentations électriques externes
 Conduite « Noyau dur »
 Évolutions des essais périodiques associés à l’ensemble des modifications

matérielles et des évolutions des spécifications techniques d’exploitation



Calendrier de déploiement

DIALOGUE TECHNIQUE RP4 1300 - MODIFICATIONS ET TRAVAUX ASSOCIÉS 8

▌Volume conséquent de modifications => impossibilité d’intégrer l’ensemble des
modifications RP4 1300 aux arrêts pour visite décennale des réacteurs

▌EDF prévoit un lotissement des modifications en 2 lots
 le premier (lot A) déployé à la visite décennale, avec les modifications à plus fort enjeu

de sûreté
 le second (lot B) déployé au plus tard 6 ans après la remise du rapport de conclusion de

réexamen

▌Premiers déploiements prévus début 2026 sur les réacteurs n° 1 des CNPE de Paluel et
Cattenom avec début de certains travaux dès 2024. Derniers déploiements du lot A en
2034 (réacteurs n°2 des CNPE de Penly et Golfech).



Stratégie d’expertise mise en place
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▌Expertise des modifications matérielles et intellectuelles à autorisation au regard du
risque de régression de la sûreté, de la conformité au référentiel et éventuellement de la
suffisance

▌Dossier d’amendement lot A (DA lot A) attendu mi-2024 pour une autorisation mi-2025
(intégration début 2026) comprenant des modifications matérielles et intellectuelles

▌Périmètre de l’expertise à définir en fonction des enjeux

EDF
DA à

autorisation

IRSN
Analyse

préalable

ASN
Saisine

IRSN / EDF
Échanges

techniques

IRSN
Projet de
rapport

EDF
Positions et

actions

IRSN
Avis

ASN
Autorisation

EDF
Intégration
du DA sur

site
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Merci pour votre attention

Et pour en savoir plus ?

▌Consulter les avis de l’IRSN et de nombreux dossiers sur la sûreté nucléaire : https://www.irsn.fr

▌Contacter le service d’ouverture à la société de l’IRSN : ouverture.societe@irsn.fr


